Ikt. szám: Mur/1321-1/2023

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. október 18-án megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: Művelődési Ház, 5672 Murony, Szarvasi u. 1/4.

Jelen vannak:
Szegfű Gábor polgármester
Kiss Angéla alpolgármester
Apáti-Nagy Károlyné képviselő
Egeresi Imre képviselő
Pocsai Imre képviselő
Szabó Imre képviselő

Dr. Baji Mihály jegyző

Meghívottak:
Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó
Keresztes Csaba üzletágvez. Veolia Mélyépítő Magyarország Kft
Orosz László főépítésvezető Alisca Bau Zrt.
Kis Albert divízió vezető Alföldvíz Zrt.

Lakosság részéről: a mellékelt jelenléti ív szerint

Szegfű Gábor polgármester: Tisztelettel köszönti a szennyvíz kivitelezés kapcsán meghívott vendégeket, a megjelent lakosokat, illetve a Képviselő-testület tagjait. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Angéla alpolgármestert és Apáti-Nagy Károlyné képviselőt javasolja, és kéri a hitelesítők személyéről kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a hitelesítő személyekre tett javaslatot elfogadja.

A jegyzőkönyvet Kiss Beáta vezeti.

Szegfű Gábor polgármester: Amennyiben egyetértenek a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, kéri, kézfelnyújtással szavazzanak.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan - a napirendi pontot elfogadja.

Napirendi pont:

1.) Tájékoztatás a „*Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása*" című, KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 azonosító számú projekt Murony Község szennyvízcsatorna hálózatának vízilétesítményei megépítése a kivitelezési munkák megkezdése tárgyában.

Előadó: Szegfű Gábor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó
Keresztes Csaba üzletágvezető Veolia Mélyépítő Magyarország Kft.
Orosz László főépítésvezető Alisca Bau Zrt.
Kis Albert divízió vezető Alföldvíz Zrt.

1.) Tájékoztatás a „Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" című, KEHOP-2.2.2-15-2021-00160 azonosító számú projekt Murony Község szennyvízcsatorna hálózatának vízilétesítményei megépítése a kivitelezési munkák megkezdése tárgyában.

Szegfű Gábor polgármester: A téma fontosságát tekintve köszöni, hogy ilyen sokan megjelentek. 2 éve volt utoljára a közmeghallgatás témája a szennyvíz kivitelezés. Bíztak benne, hogy korábban sor kerül erre a közmeghallgatásra, de voltak olyan engedélyezési eljárások, amelyek hosszabb időt vettek igénybe. Kamuton és Hunyán már megkezdődtek a munkálatok, itt valamivel hosszabb az engedélyeztetési eljárás a vasútvonal miatt. A szakemberek majd pontosabb információkkal szolgálnak.
Bemutatja a meghívott szakembereket Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó, Keresztes Csaba üzletágvezető Veolia Mélyépítő Magyarország Kft., Kis Albert divízió vezető az Alföldvíz Zrt. képviseletében, és Orosz László főépítésvezető az Alisca Bau Zrt. képviseletében. Átadja a szót Bíró Zsoltnak.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Tisztelettel köszönti a megjelenteket a lakossági fórumon. Ahogyan polgármester úr is említette kb. 2 éve volt a témában tájékoztatás. Akkor is felmerült a kérdés, hogy mikor valósul meg a kivitelezés. Úgy számolták, hogy egy másfél év, ami el is telt még valamennyivel több is. Polgármester úr említette, hogy az engedélyeztetések, tervezések nagyobb időintervallumot vettek igénybe. Elsősorban a MÁV miatti keresztezések, illetve a kisajátítási eljárás, valamint az engedélyeztetési eljárás. Egy másfél hónapon belül Muronynak is meg lesz a vízjogi engedélye. Ez a szennyvíz projekt három település agglomerációjából áll. A szennyvíztisztító telep Kamut településen épül meg. Kamuton és Hunyán már elkezdődtek a kivitelezési munkák, ott már elkezdték a bekötéseket kiépíteni. A szükséges engedélyek birtokában Muronyban is meg fog kezdődni a kivitelezés. 100 %-os támogatású KEHOP pályázat keretében valósul meg a szennyvíz beruházás. A kivitelező az utcai csatornát fogja megépíteni, illetve a telken belüli bekötő idomot, ami azt jelenti, hogy a telekhatártól, vagy kerítéstől 1 méterre fogják bevinni, az lesz az átadási pont. A belső részt a lakosnak kell megépíteni. Azonban a bekötéseket hiába fogják kiépíteni, addig nem lehet

rákötni a belső csatornát, amíg meg nincs az engedély, a szennyvizet nem lehet ráengedni a kivitelezőre. A kivitelezés kb. 2024. II. feléig fog tartani. Ezt követi a szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaideje, és 2025 május 22-ig fog a projekt befejeződni. Az előzetes tervek alapján 4 öblözetre került felosztásra Murony település. 4 átemelő körzet lesz, ami azt jelenti, hogy 4 pontra fog összegyűlni a szennyvíz gravitációsan az utcákból, és a nyomóvezetéken fog átkerülni Kamutra. Az ingatlanokban lévő kiépítéseknél a vállalkozók mindenkit ki fognak értesíteni előzetesen. Minden egyes bekötési pontot le fognak egyeztetni a lakóval, melyről jegyzőkönyv fog készülni, amit az ingatlan tulajdonos aláír. Ebben benne lesz, hogy az ingatlan, mely részén lesz az átadási pont. Az egyeztetés során közösen megbeszélik, hogy hova kerüljön az átadási pont. A bekötési pont kb. 1,2 méter mélyen lesz. Ezt követően épülhet ki a belső hálózat. A kivitelezés alatt útlezárások várhatók, valamint helyreállítások. A kivitelező kötelessége, hogy a megkülönböztető jelzést használó gépjárműveket bejuttassák az adott utcába. De biztosan lesznek olyan szakaszok, ahol egy adott napon 10 – 50 méter le lesz zárva, és itt nem lehet gépjárművel közlekedni. A vállalkozónak minden héten pénteken kötelessége az előrehaladásról tájékoztatni az önkormányzatokat. A lakossági tájékoztatások ki lesznek téve az önkormányzat weboldalára, valamint a hirdetőtáblákra, illetve a vállalkozó a munkakezdés előtt egy másfél héttel minden ingatlan tulajdonosnak bedobja az értesítést a várható kezdésről, ezen telefonszám is lesz, ahol kérdés esetén érdeklődni lehet. Amikor a kivitelező elkészíti az utcai gerincet, akkor az útburkolatok egyelőre csak ideiglenesen lesznek helyreállítva, ami azt jelenti, hogy szórt útalappal kerül kiépítésre. Ez nyáron kicsit porolni fog, de a munkák végén megtörténik a végleges helyreállítás. A kivitelezőnek van egy olyan kötelezettsége, hogy a csatorna elkészültét követő 90 nap múlva meg kell vizsgálnia kamerarendszerrel a csatornát, és amennyiben ezek a minősítések megfelelőek, ezt követően fogja a vállalkozó a végleges helyreállítást elkészíteni. Szeretné felhíni a figyelmet arra, hogy a kivitelezőnek kötelessége volt az úgy nevezett állapotfelvétel elkészítése, ez minden utcáról, útburkolatról, járdáról, kerítésről elkészül. Ennek az a lényege, hogyha a kivitelezésből származóan van bármilyen károsodás, akkor annak jogosságát lehet ellenőrizni a felvétel alapján. Az állapotfelvételek kivitelezés előtt, és után is el fognak készülni. Sajnos arra is van tapasztalat, hogy olyan esetben is nyújtanak be kártérítési igényt, amely nincs összefüggésben a kivitelezéssel.
Átadja Keresztes Csaba üzletágvezetőnek a szót, aki a csatornaépítésről mondana néhány szót. A tájékoztatások végén a felmerülő kérdéseket igyekeznek megválaszolni.

Keresztes Csaba üzletágvezető: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A cégnél ő foglalkozik a szennyvízprojektekkel. Békéscsaba szennyvíz elvezetését is ők csinálták 10 – 12 éve. A legnagyobb alvállalkozó az Alisca Bau Zrt. lesz, amelynek a műszaki igazgatója Orosz László is itt van. Ők ketten fogják irányítani a projektet. Az előző felszólalásban sok műszaki információ elhangzott, ezért inkább a kivitelezés praktikus részéről beszél. Az már elhangzott, hogy a munkakezdés előtt minden utca ki lesz értesítve szórólappal, nem minden utcát egyszerre, hanem az adott utcát a tényleges kezdés előtt egy másfél héttel. Az utcákban lesznek lezárások, korlátozások. A balesetek elkerülése miatt, kéri, hogy a körbekerített munkagödröket a lakosok ne közelítsék meg, volt már ebből adódó baleset. Amennyiben valakinek kérdése van, akkor napközben szívesen segítenek, de munkaidőn kívül a munkaterületre ne menjen senki. Murony belterületén kb. 9 km hosszú vezetékrendszer kerül megépítésre, ami 7,5 km hosszú gravitációs vezetékből áll és a hozzátartozó nyomóvezetékből, valamint lesz egy 7,5 km hosszú vezeték, ami a végátemelő, és a szennyvíztisztító között épül. A két település közötti építkezés a lakosságot kevésbé érinti. Minden ingatlannál egyeztetve lesz az átadási pont kiépítése. Több soron is végig nézte a települést, és szerinte sok olyan ingatlan van, ahol csak a kapubejáró van, ott sok lehetőség nincs a kivitelezés megvalósítására. Sok helyen a bejáróba fogják a bekötést megcsinálni, mivel keskeny a porta és nincs más lehetőség, azt utána helyre fognak állítani,

ahol szélesebb a porta ott megnézik annak a lehetőségét, hogy ne kelljen bejárót bontani. A meglévő gáz- és vízbekötésektől a védőtávolságot tartani kell, valamint a szomszéd ingatlan falától is. Lesznek depó területek a településen, és előre is kér mindenkit, hogy ezekhez senki se nyúljon, ne érezze senki a sajátjának, sajnos erre is volt példa. Ezek a területek be lesznek kamerázva, és rendőrségi feljelentést tesznek, ha azt tapasztalják, hogy a raktározott anyag mennyisége csökken. Az előzetes és utólagos állapotfelvételek megtörténnek a településen. Évek múlva tapasztalható lesz a településen a talajvízszint csökkenése. Csatornázás nélkül kb. 2 méteren van a talajvízszint, ami a csatornázást követően csökkenni fog. Nem tudni melyik háznak milyen alapozása van, de amikor elkezd csökkenni a talajvízszint, akkor az ingatlanokon keletkezhetnek repedések, ez természetes jelenség, és nem a kivitelezésből adódó károsodás. A kivitelezés időszakában keletkező repedés adódhat a kivitelezési munkákból, de az évek múlva jelentkező nem. Ezeket a bejelentéseket igazságügyi szakértővel vizsgáltatják ki. Az esetleges nem jogos bejelentés szakértői díját a bejelentőnek kell megfizetni. Sajnos sok ilyen próbálkozás van. Napi szintű problémák biztosan adódnak. Lesznek olyan utcák, ahol jobban halad a kivitelezés, és lesznek olyanok, ahol nehézkesebben, ahol mély csapadékvíz elvezető csatorna van ott biztos, hogy lassabban fog haladni a kivitelezés, mint ahol sekélyebb, ezért nem is lehet megmondani előre, hogy egy adott utca mennyi idő alatt készül el. A meglévő közművek sem mindig pontosan ott húzódnak, ahol a terv szerint lennie kellene, ez már látszik a két másik településen is, ahol közel sem ott futnak a vezetékek, ahol a tervek mutatják. Vízszintes irányban igyekeznek a csatornákat úgy elhelyezni, hogy minél kisebb kárt okozzanak, de vannak korlátok. A projekt az út helyreállításban csak sávos helyreállítást támogat, nem a teljes útfelület javítását. Igyekeznek járhatóan helyreállítani, de az aszfaltban lesznek csíkok, nem azért, mert így tartják esztétikusnak, hanem azért, mert így felelnek meg a pályázati kiírásnak. Úgy lett volna jó, ha előbb mindenhol szennyvízcsatorna épül, és utána út, de ez nem így van. Ennyit szeretett volna elmondani a kivitelezésről, a felmerülő kérdéseket megválaszolják a végén. Az elhangzott az előzőekben is, hogy az ingatlanoknál általános esetben 1,2 méter, a gerinccsatorna mélysége 1,5 méter, amennyiben az ingatlan tulajdonos tudja, hogy nála ettől mélyebbre kellene ásni, akkor célszerű előre kiásni, hogy szintezéssel meg tudják nézni, hogy egyáltalán rákötheto-e az ingatlan a csatornahálózatra. Amennyiben nem akkor külön műszaki megoldást, konzultációt kell folytatni. Láttak olyan utcát, ahol az aszfalt szint 20 – 30 cm-el magasabban van, mint az ingatlan szintje. Célszerű lenne tudnák az ingatlan tulajdonosok, hogy a lakásból kijövő szennyvízvezeték milyen mélyen van a földben, mert akkor könnyebb lenne a szintezés beállítása. Azt nem tudják vállalni, hogy minden ingatlanon ők ássák ki, de amennyiben a tulajdonos kiássa úgy összeszintezik a külső vezetékkel, hogy később, amikor a vízmű a bekötésre engedélyt ad, és a belső hálózatot ki lehet építeni, akkor már nem legyen probléma. A bekötésekről még annyit, amikor le van fektetve a cső az utcán, illetve össze van kötve a teljes rendszer, akkor van egy víztartás próba, onnan számítva 3 hónap múlva egy kamerázás, és azt követően kb. 1 hónap múlva fogják megkapni az értesítést a lakosok, hogy rákötheznek a rendszerre. Erre 2024 második felében lehet számítani. Előtte biztosan lesz az önkormányzat részéről is egy tájékoztató. Azt, hogy ezt ki tudja megcsinálni, arról a Vízmű fog adni részletesebb tájékoztatást. Két lehetőség van a kivitelezésre, vagy szakemberrel elkészíttetni, vagy maga az ingatlan tulajdonos. Azt javasolja, hogy olyan emberrel csináltassák, aki a Vízművel kapcsolatban van, mert így az átadás sokkal hatékonyabban, és gyorsabban fog menni. Ha az ingatlan tulajdonos csinálja meg, akkor szabadon kell hagyni a vezetéket addig, amíg a Vízmű meg nem nézi, amennyiben szakember végzi a munkát, akkor be lehet temetni a vezetéket. A továbbiak ismertetésére átadja a szót az Alföldvíz Zrt. képviseletében ittlévő Kis Albert divízió vezetőnek.

Kis Albert divízió vezető: Köszönti a megjelenteket. Azzal folytatja a tájékoztatást, hogy mi a teendő, ha meg van az engedély a rákötésre, illetve meg lehet csinálni a házivezetéket, akkor mit kell csinálni. A házivezetéket vagy az ingatlan tulajdonos ássa ki, vagy keres egy szakembert, aki elkészíti. Mindkettőt elfogadja a vízmű, amennyiben az előírásoknak megfelel, ami megtalálható az Alföldvíz Zrt. honlapján. Nem csak a településen lévő csatornának kell elkészülni, és minőségileg felelni, hanem a szennyvíztisztító telepnek is. Amikor az is elkészült utána következhetnek a rákötések. Ettől függetlenül a házivezetéket meg lehet építeni, de szabadon kell hagyni az emésztő és a fürdőszoba közti szakaszt, mert az át kell fordítani erre az új házivezetékre, illetve a tisztítóidomot sem lehet összekötni addig amíg az engedély meg nem kapják. Fontos még tudni, ami Kamuton is elhangzott, hogy az utcán építőcsapatot nem bízhatják meg a házivezeték építésével, nekik ez tilos. Vannak minősített vállalkozások Békés Vármegyében, akik végezhetnek ilyen tevékenységet, tőlük írásos dokumentum alapján a betemetett házivezetéket is átveszik, és a rákötési engedély birtokában rá lehet kötni a rendszerre. Amíg a házivezeték engedély nem érkezik meg, addig egy vállalkozóval se kössön senki sem megállapodást, és előleget se adjon. Mindenkinek lesz ideje arra, hogy megépítse a házicsatornáját. Kérdés szokott lenni, hogy mennyi lesz a szennyvíz díj. Erről nem tud semmit sem mondani, mivel az ár meghatározása nem az Alföldvíz Zrt. hatásköre, hanem miniszteri hatáskör. Az Alföldvíz honlapján tájékozódásképpen meg lehet nézni a környékbeli települések szennyvíz díjait, de ez csak tájékoztató jellegű információ, egy adott településé ettől eltérő is lehet. A díjat a szennyvíztisztító telep és a hálózat üzembehelyezésétől kezdődően kell fizetni. Nem a műszaki átadástól, nem a rákötés időpontjától, hanem van egy üzembehelyezési eljárás, amikortól az Alföldvíz üzemelteti a telepet, és akkortól kell díjat fizetni.

Keresztes Csaba üzletágvezető: A telep átadás lehet, hogy csúszni fog, mert jelenleg átminősítési probléma van a területtel. A 2025. május 22-i átadás csúszni fog, pontosan nem lehet meghatározni. Be van adva a szennyvíztisztító terve, a vízjogi engedélyezés, de addig ameddig nem történik meg az átminősítés, addig nem lehet elkezdeni a kivitelezést.

Kis Albert divízió vezető: A szennyvíztisztító telep próbaüzeméhez szennyvízre van szükség, a próbaüzem megkezdése előtt biztosan lesz kampány, hogy kössenek rá a hálózatra az ingatlanok, hogy minél hamarabb megjelenjen a szennyvíz a telepen. Kérdés szokott még lenni, hogy a locsolásra használt vízzel mi lesz. Most Muronyban mindenki csak vízdíjat fizet. Majd, ha kész lesz a szennyvízcsatorna akkor kell fizetni vízdíjat, és szennyvízdíjat is, de lesz lehetőség arra, hogy a vízmérő aknába egy locsolómérőt elhelyezzenek, ami terv köteles és díja van, de utána ezen a mérőn keresztül folyó vízmennyiség után nem kell szennyvízdíjat fizetni. Ezt azonban külön kell kérni, miután a csatorna üzembehelyezésre kerül.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Annyit szeretne mondani, hogy polgármester úrral megbeszélték, hogy a kivitelezések előtt, hogy a rákötések megkezdhetők legyenek természetesen lesz egy lakossági fórum, hogy mikortól kezdhetők a rákötések, és ismertetik a műszaki feltételeket, az Alföldvíz előírásai alapján, illetve tájékoztató lapok lesznek, ami tartalmazza, hogy milyen feltételekkel építhető ki a belső hálózat, milyen csőátmérő javasolt, milyen lejtéssel, milyen idomokkal, milyen tisztító nyílásokkal. Ezekről lesznek tájékoztatók. Ahogyan korábban elhangzott külső vállalkozóval egyelőre senki se kössön szerződést, árajánlatot lehet kérni, tájékozódni lehet, de egyelőre nem kell továbblépni. Orosz Lászlót az Alisca Bau Zrt. főépítésvezetőjét kérdezi, hogy kíván e kiegészítést tenni az elhangzottakhoz.

Orosz László főépítésvezető: Úgy gondolja, hogy az elhangzottak minden témát érintettek, így nem kíván kiegészítést tenni az eddig elhangzottakhoz.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Várják a lakossági kérdéseket.

Török Antal lakos: Az 1,20 vízszintesen értendő?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Függőlegesen, 1méter vízszintesen, és 1,20 függőlegesen fenékszinten.

Török Antal lakos: Az árok lehet, hogy mélyebb, mint 1,20.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: A szakemberek a helyszínen meg fogják vizsgálni. Ezért lesznek a helyszíni bejárások, ezeket ott fel kell tárni megbeszélni.

Keresztes Csaba üzletágvezető: Meg kell nézni a helyszínt. A Levendula és az Arany János utcákban is hasonló problémák vannak. Ha a nyílt ároknál kell az ingatlanra bevinni a bekötést, akkor meg kell oldani, hogy hogyan legyen lefedve a szennyvízcsatorna. A szennyvízcsatorna lejtése pontosan ellentétes, mint a csapadékvíz csatorna. Erről beszéltek már, és valószínűleg hamarabb ide fognak jönni, mint ahogy a kivitelezés kezdődik, és felmérik a problémás helyeket. Meg kell találni a mindenkinek megfelelő műszaki megoldást. Ha a bejáróban van bevezetve akkor kevesebb a gond, úgy meg van a takarás.

Horváth János lakos: A kivitelezés, hogy fog zajlani. Először a gerincvezeték fog megépülni, és utána mennek az utcákba, vagy egyszerre?

Keresztes Csaba üzletágvezető: Az utcákkal kezdenek, ahol először az ingatlan bekötések készülnek el. Telekhatáron belül 1 méterre beteszik tisztítódobot, és onnan kiállnak az ingatlan területéről közterületre, és utána kötik össze a gerincvezetékkel.

Horváth János lakos: Volt róla szó, hogy az út helyreállításokat elvégzik, a javításra van garancia? Sokfelé jár az országban, és azt látni, hogy ezek a javítások egy idő után besüllyednek.

Keresztes Csaba üzletágvezető: 3 év garanciális kötelezettség van. Nem csak az útra, hanem a csatornára, és mindenre. A 3 év lejárta előtt a csatornarendszert meg fogják kamerázni, amennyiben hibát találnak azt ki kell javítaniuk, az úttal ugyanaz a helyzet, ha nem megfelelő helyre kell állítaniuk.

Zsóri Attila lakos: A tervekben minden ingatlan szerepel? Minden ingatlan be lesz kötve?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Néhány ingatlan nincs. Ezek elsődlegesen a vasúton túli területek. A Honvéd utcán van néhány üres porta, ami nem érintett, a Verseny utca vasúton túli oldala, illetve a Kölösi Csorna utca, ami a nem támogatható körbe került, de ez így volt a kezdetektől fogva.

Zsóri Attila lakos: A Honvéd 23 szám érdekli.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Benne van a tervben.

Balázsházi Tibor lakos: A Mokry és az Áchim utca össze lesz e kötve gerincvezetékkel?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: A Kossuth utcán.

Balázsházi Tibor lakos: A Mokry és az Áchim között van egy átjáró, ott lesz e összekötés?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Nem, csak a Kossuth utcánál.

Keresztes Csaba üzletágvezető: Amennyiben az nem közterület csak üres telek, akkor oda nem lehet csatornát tervezni.

Balázsházi Tibor lakos: A másik kérdése, hogy a mezsgye mellett kívül elviheti e a szennyvizet.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Ezt majd a helyszínen kell tisztázni.

Keresztes Csaba üzletágvezető: A saját telken kívül?

Balázsházi Tibor lakos: Igen.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Erre így látatlanban nem lehet választ adni. A házi vezeték csak a saját telken belül lehet. Majd a felmérés alkalmával egyeztetve lesz a kivitelezés módja.

Rusz György lakos: Mikor jön olyan illetékes, aki meg tudja mondani, hogy mennyi lesz a szennyvíz egységára?

Kis Albert divízió vezető: Amikor kész lesz a szennyvíztisztító telep, és a csatorna is, akkor lehet díj kérelemmel fordulni a miniszterhez, a törvényben így van leírva, hamarabb nem lehet.

Rusz György lakos: Tud olyan kis települést, ahol a legmagasabb díjat fizetik.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Erre jogszabály van. A kérdés jogosságát elfogadja, de a törvényt nem tudják befolyásolni, majd az Energiaügyi Minisztérium fogja meghatározni.

Morva Béla lakos: A Tessedik utca benne van a tervben?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Benne van.

Morva Béla lakos: A négy átemelő pont hol lesz a településen?

Keresztes Csaba üzletágvezető: A Kőrösi Csoma utca sarkán, a Verseny és Szabó Dezső utca sarkán, a Dózsa és Arany János utca sarkán, valamint a Kossuth utcán.

Török Antal lakos: A Tessedik utca folytatásában lakik, de számozás szerint az II. ker. 8. szám az benne van a tervben?

Bontovics János lakos: Ő is külterületen lakik lakcím szerint, de helyileg a Tessedik utcával szemben.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Csak a belterület van benne. Azt javasolja, hogy a projekt lezárása után tájékozódjanak a rákötési lehetőségről. Milyen költséggel, és milyen feltételekkel oldható meg.

Keresztes Csaba üzletágvezető: Lakott és vízzel ellátott belterületi ingatlanok vannak benne a tervben.

Puskás Zsuzsanna lakos: Az utcákban a gerincvezeték az út közepén lesz?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Ez a közművektől és a helytől függ, a tervek már elkészültek.

Keresztes Csaba üzletágvezető: Az általános elv az, hogy ahol lehet ott nem az útburkolatban fog húzódni a csatorna, de vannak helyek, ahol nincs más lehetőség. Az utcai fák egy része biztosan kivágásra kerül, melyek az útpadka mellett vannak. Az biztosan nem fog működni, hogy az utat is megmentsék, és a zöld növényzetet is. A gépeknek a munkavégzéshez helyet kell biztosítani. Több helyen látta, hogy az útszélétől a kerítésig be van ültetve a terület.

Szűcs Lászlóné lakos: A Honvéd 17. szám benne van a tervben.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Igen, benne van.

Illés Zsuzsanna lakos: Amikor elkezdik a munkákat, és ki árkolnak részeket, akkor a lakosnak kell megoldania azt, hogy be tudjon jutni a portájára, vagy Önök készítenek ideiglenes bejárót.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Lesz 1-2 nap, amikor nem tudnak beállni járművel az ingatlanra. De valamilyen szinten meg kell oldania a kivitelezőnek az úttest használatát, mivel a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedését biztosítani kell az utcákban. Az utcában lakókkal ezt egyeztetni fogják.

Kollár Ilona lakos: Lehet olyan, hogy szivattyúzni kell az árokból a vizet, vagy az majd menet közben kiderül?

Keresztes Csaba üzletágvezető: Biztosan lesz olyan, mert 3 méternél mélyebb csatornák is vannak, és az a tapasztalat, hogy 2,5 méternél valószínűleg kell szivattyúzni. Azt nem tudni, hogy jövő tavasszal milyen talajvíz viszonyok lesznek. Számolni kell a lehetőséggel, úgy kell kiépíteni a rendszert, hogy legkevésbé zavarja a lakosságot. Ha vákuum kutazni kell, akkor ahhoz egy vezetéket ki kell építeni, ezért ott a bejárás nehezebb. Ilyen esetben az utakat kihagyják a bejárón, és keresztül lehet menni a bekötő vezetéken. Ahogy nézték az utcáknál mind a két végéről be lehet menni, így amikor az utca közepén dolgoznak akkor lesz egy 50 méter, ahol nem lehet közlekedni, de előtte, és utána lehet.

Rózsa Ferenc lakos: És hogy lehet közlekedni, ha ki lesz nyitva a gödör. Azt mondták, hogy 3 hétig az átadásig nem lehet betemetni az árkot. Akkor, hogy lehet kocsival közlekedni?

Keresztes Csaba üzletágvezető: A telekhatáron belül nem lehet betemetni az átadásig. A kinti vezeték, ahogy ássák a gödröt, és lefektetik a vezetéket, azt vissza is temetik, és ideiglenesen helyre is fogják állítani, tehát tudnak rajta közlekedni. 3 hónap múlva lesz minősítve, akkor lesz beleengedve egy csőkamera, amivel megnézik a lejtését, de ettől függetlenül azon az úton tudnak közlekedni. Nem lesz olyan, hogy 3 hétig, vagy 3 hónapig nem tudnak bemenni az utcában, mert ott dolgoznak.

Fulajtárné Megó Katalin lakos: A házakhoz a bejárást, illetve a fényképezést mikor fogják kezdeni.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Ezt kívülről csinálják teljeskörűen.

Fulajtárné Megó Katalin lakos: Akkor nem is kell otthon tartózkodni?

Orosz László főépítésvezető: Már meg volt.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Egy vállalkozóra volt bízva, ezt ő megoldotta. Leadja az állapotfelvételeket digitálisan, és ezek rendelkezésre fognak állni.

Püski László lakos: Ásnak, vagy fúrnak?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Ez attól függ, hogy mire van lehetőség. Amit tudnak fúrni fognak, amit nem azt ásni. Kérdése van valakinek?

Horváth János lakos: Amennyiben nagy hideg lesz az befolyásolja a kivitelezés ütemét?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Valamilyen szinten igen, de mostanában az a tapasztalat, hogy az időjárási körülmények nem nagyon hátráltatják a kivitelezést. Lesz leállás karácsony környékén, és januárban. Amennyiben az idő engedi akkor, januárban már dolgoznak, ekkor a külterületi részeket fogják a fagyon csinálni., a nyomóvezetéket. Időben meg lesznek a szükséges tájékoztatók.

Horváth János lakos: Mi a tapasztalat, egy ilyen munkával mennyi csúszás várható?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: A szennyvíztisztító telep engedélyeztetése elindult, de ahova kerül az jelenleg mezőgazdasági terület. Ameddig nincs átminősítve, és nincs meg a környezetvédelmi hozzájárulás, addig nem adják ki az engedélyt, és nem lehet megkezdeni a kivitelezést. A hatósági eljárások lebonyolítása is befolyásolja a kivitelezés megvalósulását.

Csatári Pál lakos: Elhangzott, hogy ez 100 % támogatottságú beruházás.

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Közterületen.

Csatári Pál lakos: És a telekhatáron belül?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Ugyanúgy van a szennyvíznél is, mint a gáz, vagy a víz esetében. A telekhatáron belül van egy méterre a vízóra, és gázóra, de a külső rendszerhez tartozik. A szennyvíz átadási pont is telekhatáron belül egy méterre lesz, addig ingyenes, onnan kezdődik a belső vezeték, ami az ingatlantulajdonos költsége.

Csatári Pál lakos: Sarokháznál választható, hogy merről szeretne csatlakozni a vezetékre?

Bíró Zsolt műszaki szaktanácsadó: Amennyiben mindkét utcán van gerincvezeték, akkor lehet választani.

Keresztes Csaba üzletágvezető: Amennyiben a helyszínen látják. Hogy mindkét utca felé lehetőség van csatlakozni, akkor meg is kérdezik, hogy melyik utca felől szeretne csatlakozni a tulajdonos.

Szegfű Gábor polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, akkor szeretné megköszönni a szakértőknek a részletes tájékoztatást, és válaszadást. Nem egyszerű egy év elé néz a település, mindenkitől türelmet kér, hiszen biztosan lesznek mindenkinek kellemetlen órái, napjai. De arra kér mindenkit, hogy az lebegjen a szeme előtt, hogy amikor elkészül, akkor élhetőbb, komfortosabb lesz a település, a lakások értéke növekszik. Arra kér mindenkit, hogy amennyiben bármilyen kivitelezéssel kapcsolatos kérdésük van a jövőben, akkor forduljanak hozzá bizalommal. Az előrehaladás függvényében tavaszra tervezik a következő szennyvízberuházással kapcsolatos közmeghallgatást, de akinek kérdése van az keresse meg, és választ kap az őt érintő kérdésre.

Köszöni mindenkinek a közmeghallgatáson való részvételt, és az ülést bezárja.

Kmf.

Szegfű Gábor
polgármester

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. MURONY

Dr. Baji Mihály
jegyző

Kiss Angéla
jegyzőkönyv hitelesítő

Apáti-Nagy Károlyné
jegyzőkönyv hitelesítő

Murony Község Önkormányzata
5672 Murony, Földvári u. 1.
Tel.: 66/427-360, Tel./Fax.: 66 / 427 – 369,
E-mail: titkarsag@murony.hu
www.murony.hu

Ikt. szám: Mur/1321-1/2023

M E G H Í V Ó

Murony Község Önkormányzata Képviselő - testülete

2023. október 18-án (szerda) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház (Murony, Szarvasi u. 1/4.)

Napirendi pontok:

1.) **Tájékoztatás a *„Kamut központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása”* című, KEHOP-2.2.2-15-2021-00160** azonosító számú projekt **Murony Község szennyvízcsatorna hálózatának vízilétesítményei megépítése a kivitelezési munkák megkezdése tárgyában.**

Előadó: Szegfű Gábor polgármester
Dr. Baji Mihály jegyző
Bíró Zsolt műszakiszaktanácsadó
Keresztes Csaba üzletágvezető
Veolia Mélyépítő Magyarország Kft.
Orosz László főépítésvezető Alisca Bau Zrt.
Kis Albert divízió vezető Alföldvíz Zrt.

Murony, 2023. október 5.

Tisztelettel

Szegfű Gábor sk.
polgármester

MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1. MURONY

JELENLÉTI ÍV

Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. október 18.-i

közmeghallgatására

Szegfű Gábor polgármester .....

Kiss Angéla alpolgármester .....

Apáti-Nagy Károlyné képviselő .....

Egeresi Imre képviselő .....

Pocsai Imre László képviselő .....

Szabó Imre képviselő .....

Szatmári Tamás képviselő .....

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Baji Mihály jegyző .....

Gyurkóné Bondár Anna bizottsági tag .....

Meghívottak:

Bíró Zsolt szaktanácsadó .....

Keresztes Csaba ügyvezető igazgató .....

Puskás Zoltán mérnök-tervező .....

Kis Albert divízió vez. Alföldvíz Zrt. .....

Oboza László Alisca Bau Kft.

Lakosság részéről megjelentek:

NÉV	Lakcím	Aláírás
[illegible]	[illegible] 64/4	[illegible]
HORVÁTH SÁNDORNÉ	ARANY J. 30	Horváth Sándorné
BÉKÉSZKI JÁNOS	Juhász u. 1.	Békészki János
Csatári Pál	Mohácsy u. 29	Csatári Pál
[illegible]	Földvári 10	[illegible]
Pocsai [illegible]	Földvári 13	Pocsai Imréné
[illegible]	[illegible] 20	[illegible]
[illegible]	-"-	[illegible]
Molnár László	Rákóczi 8.	Molnár László
KOCSORNÉ PÁNDI MAGDOLNA	BÉKÉSI U. 7	Kocsorné Pándi Magdolna
[illegible]	Rákóczi 4.	[illegible]
[illegible] Imre	Békési 12	[illegible]
POGÁNY IMRE	LEVENDULA 5.	[illegible]
[illegible]		
[illegible] Krisztina		
TRAJER LÁSZLÓNÉ	TESSEDIK 11/B	Trajer Lászlóné
[illegible] Imre	Őrház u. 7.	[illegible]
KRÁTKI JUDIT	Rákóczi 5	Krátki Judit
Puskás Zsuzsanna	Szabó Dezső utca 24.	Puskás Zsuzsanna
SZŰCS LÁSZLÓNÉ	Honvéd u. [illegible]	Szűcs Lászlóné
GYARAKI GÁBOR	Levendula 39.	[illegible]
Kovács János	Őrház 20	Kovács János
Erdei Melinda	Őrház 10.	[illegible]

Lakosság részéről megjelentek:

NÉV	Lakcím	Aláírás
JENEI LAJOS	Áchim 14.	
[illegible]	Arany J. u.	
ANDRÁS MÁRIA	Áchim 25	
Soósné Fekete [illegible]	Szamosi u. 4/1.	
[illegible]	[illegible] 12	
FECSKE ELEONÓRA	MOKRY u. 24	
FARKAS [illegible]	MOKRY u. 26	
Rusz Györgyné	Békési u. 30.	
Rusz György	— " —	
ZSÓRI ATTILA	HONVÉD u. 23	
TÓTH GYÖRGY	Szamosi 6.	
DÉNY JÓZSEF	Szamosi 40	
DÁVID GÁBOR	FÖLDVÁRI u. 11	
[illegible]	Levendula [illegible]	
[illegible]	[illegible] 7. 38	
Máté Ferencné	Levendula [illegible]	
Rózsa [illegible]	Levendula 30	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] u. 10	
[illegible]	[illegible] Rövid. 3	
Rung János	Ady 15	
Borsós Sándor	Mályva u. 5.	
Zsiga [illegible]	[illegible] 15	

Lakosság részéről megjelentek:

NÉV	Lakcím	Aláírás
MADARÁSZ ÁRPÁD	5072 Mezőhék Kavasi u. 26	[illegible]
OLÁHNÉ KOVÁCS MÁRIA	5072 Mezőhék Kossuth 22	[illegible]
Palai Gábor	[illegible]	[illegible]
KOCSIS József	Tesseolle u. 9/A	[illegible]
KOCY NÓRA	Bebles u. 24	[illegible]
Török [illegible]	Mezőhék [illegible] 8/1	Török [illegible]
LÁCZ-DOBROGI ILDIKÓ	Kossuth u. 8	[illegible]
Álcsoza Ferenc	Ádám u. 4	[illegible]
Csirok Imre Lajosné	Molnár u. 18	Csirok Imre Lajosné
MORVA BÉLA	Mezőhék, Tesseola 15	[illegible]
Kuthi Pál Juliánna	Mezőhék Ádám 7.	[illegible]
KOCSOR ZOLTÁNNÉ	Mezőhék, Ádám u. 5.	[illegible]
Vetési Imréné	Rákóczi u. 3	
Szabó Jánosné	Földvári u. 21	Szabó Jánosné
Szabó István	Földvári 21/1	[illegible]
Szegfű András	Levendula. 21.	Szegfű [illegible]
Mácsó Alajos	Szolnoki u. 7	[illegible]
DIÓS MÁRIA	3.K.B.3	[illegible]
ILLÉS ZSUZSANNA	ARANY J. u. 10/B	[illegible]
BALÁZSHÁZI TIBOR	MURRY u. 13	[illegible]
PERÉI ÁGNES	ŐRHÁZ u. 7	[illegible]
VÁRI LÁSZLÓ	ADY E.	[illegible]
VETÉSI IBOLYA	RÁKÓCZI u. 3.	Vetési Ibolya

Lakosság részéről megjelentek:

NÉV	Lakcím	Aláírás
Szakon dos Ferencné	Urunday, Rövid 1.	[illegible]
HOMOKI RÓZA	Homoki Róza	Arany J. F. Az
Fulajtárné MÉGÉ KATALIN	Tessedik u. 20.	Fulajtárné
MOLNÁR FERENC	KOSSUTH u. 28.	[illegible]
KOVÁCSÉVA ESZTER	Rákóczi utca 23	Kovács [illegible]
Kádár Józsefné	Rákóczi utca 34	Kádár Józsefné
[illegible] József	Rákóczi 34,	Kádár József
Mátyé Gábor	Rákóczi 29	[illegible]
Kocsis György	Petőfi 17.	[illegible]
Hégyas Gábor	Levendula 2/2	[illegible]
Fehete-Nagy Ilona	Levendula 24	Fehete
ZSIBRÍA JÁNOS	Rákóczi 36	[illegible]
HORVÁTH JÁNOS	ARANY J. u. 10/A	[illegible]
Gyurkóné B. [illegible]	Kőrösi C. S. 22.	Gyurkóné B. [illegible]